
Dodatok 6. 3 

k ZMLUVE 0 DIELO zo dria 10.03.2023 

uzatvorená v nnysle § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika v zneni neskorgich 
predpisov (d'alej len Obchodný zákonnflc) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene a 

dopinenf niektorých zákonov (d'alej len ZVO) 

(d'alej v texte len „Zmluva") 

lánok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

er,  

Názov organizácie: 
Sidlo organizácie: 
'Štatutárny orgán: 
IČO: 

Bankov6 spojenie: 
IBAN: 

Zástupca spinomocnený: 
na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: 

b) technických: 

(d'alej len "Objednávate") 

a 

Názov: 
Sidlo: 
Štatutárny orgán: 
Zapisaná v: 

IČO: 
DIČ: 
It DPH: 
Bankov6 spojenie: 
IBAN: 

Zástupca spinomocnený 
na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: 
b) teclulických: 

Čislo telefónu: 
Čislo faxu: 
Email: 

(d'alej len "Zhotoviter')  

Zdrulenie obcf Enviropark Pomoravie 
Závod 243, 908 72 Zivod 
Ing. Richard Nimsch, predseda združenia 
36 067 725 
2021776174 
Prima Banka a.s. 
SK66 5600 0000 0032 2742 8005 

Ing. Richard Nimsch, tel. 0918 785 134 
Email: starosta@levare.sk  
Ing. Pavol Ščasný, tel. 0903 827 092 
Email: klasova.zoep@gmail.com  

DAG SLOVAKIA, a. s. 
Volgogradská 9, 080 01 Pregov 
Ing. Tomág Saloky, predseda predstavenstva 
Obchodný register Okresného sfidu Prešov, oddiel: Sa, 
Vložka čislo: 10421/P 
44 886 021 
2022857749 
SK 2022857749 
V1:JB, a. s. 
SK45 0200 0000 0028 6331 2455 

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský  

051/749 57 62 
051/749 57 62 
dag@dagslovakia.sk  
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Čhinok II. 
PREAMBULA 

2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa meni a dopiňa Zmluva o dielo uzatvorená dfia 
10.03.2023 (d'alej len „Zmluva") v zneni Dodatku Č. 1 a Dodatku č. 2, ktorej predmetom je dielo 
s názvom Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomenicii WPM Levsire a rozAirenie tOV 
Gajary — II, čast' Z. 2: Roz§irenie tOV Gajary. 

2.2 Uzatvorenfin tohto Dodatku 6. 3 (d'alej len „Dodatok") sa zmluvné strany v zmysle Članku V. 
bod 5.5 a tlfinku XIV. bod 14.5 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 pism. 
b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a dopineni niektorých 
zákonov v zneni neskoršich predpisov. Zmena spočiva v úprave rozsahu, ceny, celkového objemu 
prác a času pinenia talc, ako je uvedenč  v tomto Dodatku a jeho prilohách. 

Článok III. 
PREDMET DODATKU 

3.1. 	Predmetom Dodatku Č. 3 k Zmluve je: 

3.1.1 tprava doplfiujficich stavebných prác, ktorč  sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú 
zahrnuté do p6vodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviter a zmena zhotovitera nie je 
možná z ekonomických d6vodov, pričom by spôsobila verejnčmu obstarávaterovi ako 
Objednávaterovi významné ťažicosti alebo podstatnfi duplicitu nákladov. 

3.1.2 tprava stavebných pi-fie, potreba vykonania ktorých vyplynula z okolnosti, ktorč  objednávater 
ako verejný obstarávater nemohol pri vynaloženi náležitej starostlivosti predvidať. 

3.1.3 tprava času pinenia predmetu Zmluvy z dôvodu potreby dodania realizačnej projektovej 
dokumentácie. 

	

3.2 	tprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela podra bodu 3.1.1 a bodu 3.1.2 a ich odôvodnenie 
je zrejmá zo zmenových listov, ktorč  tvoria neoddeliternú prílohu tohto Dodatku.Okamihom 
fičinnosti tohto Dodatku sa všetky zmenovč  listy podra prilohy Č. 1 stávajú neoddeliternou 
súčasťou Zmluvy ako časť  ocenenčho výkazu výmer, uvedenčho v prilohe Č. lZmluvy. Zmluvné 
strany sa dohodli, že cena naviac prác podra bodu 3.1.1 a 3.1.2 tohto Dodatku predstavuje sumu 
vo výške 222 974,86 EUR bez DPH, o ktorú sa navýšila celková cena diela podra Zmluvy. 

	

3.3 	Zmluvné strany sa dohodli na zmene tlánku V. bod 5.1, ktorý po zmene znie nasledovne: 

5.1. 	Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je: 

5.1.1 v zmysle §3 zákona 6. 18/1996 Z.z. o cenách v znenf neskoršich predpisov pa 
cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela): 

Spolu bez DPH 	 3 211 992,27 eur 
DPH 20% 	 642 398,45 eur 
Spolu 	 3 854 390,72 eur 

Slovom 	 tri milióny osemsto pšiťdesiat štyritisic tristo 
devňfdesiat eur a sedemdesiat dva centov 

Ceny bud(' vyčislenč  v EurAch a zaolcralenč  na 2 desatinné miesta. 

	

3.4 	Z d6vodu zabezpečenia kontinuálnej realizácie diela a v súlade so zápisom z KD 6. 01 zo dňa 
25.07.2023 podra prflohy 6. 3, sa zmluvné strany dohodli, že objednávater poskytne 
zhotoviterovi fipinú realizačnú projektovfi dokumentáciu, čo sa do času vypracovania tohto 
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dodatku neudialo. Preto sa zmluvné strany dohodli, že objednávatel' sa zavdzuje poskytmlf 
realizačnú projektovú dokumentáciu nasledovne: 

a) E. Stavebná časf (E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.9, E.10)- najneskôr do 29.10.2023 

E.1 S001 Vstupná ČS a prijimacia stanica fekálií, lapač  piesku 

E.2 S002 Združeny objekt biologického čistenia + strojovtla 

E.3 S003 Prepojovacie potrubia 

E.4 S004 Vodovodná pripojka 

E.5 S005 Cesty a spevnenč  plochy 

E.9 SO 09 Oplotenie 

E.10 S010 Terénne a sadové úpravy 

E.2.8 Statika 	 - najneskôr do 29.10.2023 

Elektroinštalácie 	 - najneskôr do 29.10.2023 

G. Strojnotechnologická časf 	 - najneskôr do 29.10.2023 

G.1.1 TECHNICKA SPRAVA 
	 - najneskôr do 29.10.2023 

G.1.2 ZOZNAM STROJOV A ZARIADENi 
	 - najneskôr do 29.10.2023 

G.1.5 PS01 CESLICOW KOS, LAPAC PIESKU 	- najneskôr do 29.10.2023 

G.1.6 PS02 VSTUPNA CERPACIA STANICA 	- najneskôr do 29.10.2023 
0.1.7 PS03 MECHANICKE PREDCISTENIE 

PS13 MERANIE PRIETOKU VOD 
PS14 CERPACIA STAN ICA VYCISTENÝCH VOD - najneskôr do 29.10.2023 

G.1.17 DEMONTA2 EXISTUJOCICH ZARIADENI 
	- najneskôr do 29.10.2023 

b) G.1.3 TECHNOLOGICKA SCHEMA 	 - november 2023 

G.1.4 PRIETOKOVA SCHEMA 	 - november 2023 

G.1.8 	 - november 2023 
PS04 DENITRIFIKACNA NADR2 — I. ETAPA, PODORYS 
PS05 AKTIVACNA NADR2 — I. ETAPA, PODORYS 
PS06 DOSADZOVACIE NADR2E — I. ETAPA, PODORYS 
PS07 REGENERACNA NADR2 KALU — I. ETAPA, PODORYS 
PS08 STABILIZACNA NADR2 KALU — I. ETAPA, PODORYS 
PS09 USKLADŇOVA. NADR2 KALU — I. ETAPA, PODORYS 

G.1.9 	 -  november 2023 
PS04 DENITRIFII<ACNA NADR2 — II. ETAPA, PODORYS 
P305 AKTIVACNA NADR2 — I. ETAPA, PODORYS 
P806 DOSADZOVACIE NADR2E — II. ETAPA, PODORYS 
P807 REGENERACNA NADIR2 KALU — II. ETAPA, PODORYS 
PS08 STABILIZACNA NADR2 KALU — II. ETAPA, PODORYS 
P809 USKLADŇOVA. NADR2 KALU — II. ETAPA, PODORYS 

G.1.10 	 - november 2023 
PS04 DENITRIFIKACNA NADR2 — I. ETAPA, REZY 
PS05 AKTIVACNA NADR2 — I. ETAPA, REZY 
PS06 DOSADZOVACIE NADR2E — I. ETAPA, REZY 
PS07 REGENERACNA NADR2 KALU — I. ETAPA, REZY 
PS08 STABILIZACNA NADR2 KALU — I. ETAPA, REZY 
PS09 USKLADŇOVA. NADR2 KALU — I. ETAPA, REZY 

G.1.11 	 - november 2023) 
P804 DENITRIFIKACNA NADR2 — II. ETAPA, REZY 
P805 AKTIVACNA NADR2 — I. ETAPA, REZY 
PS06 DOSADZOVACIE NADR2E — II. ETAPA, REZY 
PS07 REGENERACNA NADR2 KALU — II. ETAPA, REZY 
PS08 STABILIZACNA NADR2 KALU — II. ETAPA, REZY 
PS09 USKLADŇOVA. NIADR2 KALU — II. ETAPA, REZY 

G.1.12 	 - november 2023 
PS04 DENITRIFIKACNA NADR2 — I. ETAPA, REZY 
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PS05 AKTIVACNA NADR2 — I. ETAPA, REZY 
PS06 DOSADZOVACIE NADR2E — I. ETAPA, REZY 
PS07 REGENERACNA NADF22 KALU — I. ETAPA, REZY 
PS08 STABILIZACNA NADR2 KALU — I. ETAPA, REZY 
PS09 USKLADŇOVA. NADR2 KALU — I. ETAPA, REZY 

G.1.13 	 -  november 2023 
PS04 DENITRIFIKACNA NADR2 — II. ETAPA, REZY 
PS05 AKTIVACNA NADR2 — I. ETAPA, REZY 
PS06 DOSADZOVACIE NADR2E — II. ETAPA, REZY 
P507 REGENERACNA NADR2 KALU — II. ETAPA, REZY 
PS08 STABILIZACNA NADR2 KALU — II. ETAPA, REZY 
PS09 USKLADŇOVA. NADR2 KALU — II. ETAPA, REZY 

G.1.14 PS04 až PS09 LAVKY A ZABRADLIA 	- november 2023 

G.1.15 PS10 MECHANICKË ODVODNENIE KALU, PS11 Dĺ1CHAREŇ  - november 2023 

G.1.16 PS12 NADR2 SIRANU 2ELEZITI-10 	- november 2023 

Zmluvné strany dohodli, že spôsob určenia novej celkovej zmluvnej doby výstavby sa určil 
podl'a: 

TC = PS TRPD TPC 

Tc=0 + 96 + 105 

Tc= 201 dni 

Tc - Nova celková zmluvná doba výstavby [dra] 

Ps - Prevzatie staveniska [-] 

TRpD - Doba pripravy RPD od prevzatia staveniska 

Tpc - Pôvodná celková zmluvná doba výstavby [dni] 

3.5 	Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutie dokumentácie v zmysle bodu 3.4 umožňuje 
dodávaterovi pinif dielo v zmysle dohodnutého harmonogramu podl'a bodu 3.6. 

3.6 	Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku VI. bod 6.1, ktorý po zmene znie nasledovne: 

6.1 Zhotovitel' sa zaväzuje poskytnne pinenie predmetu Zmluvy do 10.02.2024 v stalade s 
časovým harmonogramom, ktorý tvori neoddeliterma súčasť  Zmluvy ako súčasf Prilohy 
č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné 
porušenie Zmluvy. 

3.7 	Z dôvodu zmeny času pinenia Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že pôvodná Príloha 6. 3 — 
Vypracovaný časový plan výstavby diela sa v pinom rozsahu nahrádza prilohou 6. 2 tohto 
Dodatku. 

Člinok IV. 
ZAVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené. 
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4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť  Mom podpisu oboma zmluvnými stranami a ainnosť  odo &la 
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmhav eradu vlády Slovenskej 
republiky. 

4.3 Neoddeliternú súčasť  tohto Dodatku tvoria prilohy: 
Priloha 6. 1 — Zmenové listy 
Priloha č. 2— Vypracovaný časový plán výstavby diela 
Priloha č. 3 — Zápis z KD Č. 01 zo Ma 25.07.2023 

4.4 Dodatok je vyhotovený v §tyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávater a dva 
Zhotoviter. 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečitali, porozumeli jeho 
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiterné. Podpisujíice osoby sú oprivnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a 
vážneho súhlasu ho podpisali. 
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---- 
V Prešove, dňa  ' ode, dňa  L'  .1c,  . 73-5 2._.1 VC 

Ing. Richard Nimsch, predseda združenia 	 Ing. Tomáš Saloky, pr seda preastavenstva 
Združenie obcf Enviropark Pomoravie 	 DAG SLOVAKIA, 
Objednávatel' 	 Zhotovitel' 

Zdruhnie obcf Enviropark Pomoravie 
Závod Č. 243, 908 72 Závod 

160: 36 067 725, D16: 2021776174 
16 DPH: SK2021776174 
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