
Dodatok č. 5 

k ZMLUVE 0 DIELO zo dfia 10.03.2023 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika v zneni neskoršich 
predpisov (d'alej len Obchodný zákonnik) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene a 

dopineni niektorých zákonov (d'alej len ZVO) 

(d'alej v texte len „Zmluva") 

Článok I. 
ZMLUVA STRANY 

Názov organizácie: 
Sidlo organizácie: 
'Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Zástupca spinomocnený: 
na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: 

b) technických: 

(d'alej len "Objednávater ") 

A 

Názov: 
Sidlo: 
Štatutárny orgán: 
Zapisaná v: 

IČO: 
DIČ: 
It DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Zástupca spinomocnený 
na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: 
b) technických: 

Čislo telef6nu: 
Čislo faxu: 
Email: 

(d'alej len "Zhotoviter')  

Združenie obci Enviropark Pomoravie 
Závod 243, 908 72 Závod 
Ing. Richard Nimsch, predseda združenia 
36 067 725 
2021776174 
Prima Banka a.s. 
SK66 5600 0000 0032 2742 8005 

Ing. Richard Nimsch, tel. 0918 785 134 
Email: starosta@levare.sk  
Ing. Pavol Ščasný, tel. 0903 827 092 
Email: klasova.zoep@gmail.com  

DAG SLOVAKIA, a. s. 
Volgogradská 9, 080 01 Prešov 
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, 
Vložka čislo: 10421/P 
44 886 021 
2022857749 
SK 2022857749 
VI:113, a. s. 
SK45 0200 0000 0028 6331 2455 

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský  

051/749 57 62 
051/749 57 62 
dag@dagslovakia.sk  
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člinok 
PREAMBULA  

2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa ment a dopiria Zmluva o dielo uzatvorená dria 
10.03.2023 (d'alej len „Zmluva") v zneni Dodatku Č. 1, Dodatku 6. 2, Dodatku 6. 3 a Dodatku 6. 4, 
ktorej predmetom je dielo s názvom Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii VePké 
Leváre a roAirenie ČOV Gajary — II, časf 6. 2: Roz.širenie ČOV Gajary. 

2.2 Uzatvorenim tohto Dodatku č. 5 (d'alej len „Dodatok") sa zmluvné strany v zmysle Článku V. bod 
5.5 a Článku XIV. bod 14.5 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 pism. b), c) 
a e) zdkona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a dopineni niektorých zákonov 
v znenf neskoršich predpisov. Zmena spočiva v úprave rozsahu, ceny, celkového objemu prác, času 
pinenia a zmene bodu 13.1 Zmluvy tak, ako je uvedené v tomto Dodatku a jeho prilohich. 

Článok 
PREDMET DODATKU 

3.1. 	Predmetom Dodatku č.5 k Zmluve je: 

3.1.1 fJprava doplťiujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú 
zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotovitel' a zmena zhotovitera nie je 
možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávaterovi ako 
Objednávaterovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu ndkladov. 

3.1.2 fJprava stavebných prác, potreba vykonania ktorých vyplynula z okolnosti, ktoré objednávater 
ako verejný obstarávater nemohol pri vynaloženi ndležitej starostlivosti predvidať. 

3.1.3 (Jprava času pinenia predmetu Zmluvy z dôvodu oneskoreného dodania kompletnej realizačnej 
projektovej dokumentácie overenej technickou inšpekciou zo dria 30.01.2024, d'alej na základe 
dodatku č. 4, podra článku III, bodu 3.1.3 došlo k dohode oboch zmluvných strán a stanoveniu 
nevyhnutného času na vykonanie demontanych prác, v zmysle ZL č.8. Zároveň  z dôvodov 
vyvolaných zmien v realizačnej projektovej dokumentácii, platnej ku podpisu tohto dodatku 
najmä v častiach: 

a) Stavebnd časť: 

Objekt S001 Vstupnd OS a prijimacia stanicafekálií, lapač  piesku 

Zmena tvaru ocerovej konštrukcie 
Zmena typu profilov ocerovej konštrukcie 
Zmena spôsobu ukotvenia profilov ocerovej konštrukcie 

Objekt 5002 Združený objekt biologického čistenia + strojovňa 

Zmena rozmerov otvorov v stropných konštrukciách 
Dopinené zosilnenie nových otvorov lamelami v stropných konštrukcidch 
Dopinené prestupy (jadrov0 vrty) 
Zmena typov poklopov 
Dopinený rám miešadla regeneračnej nádrže regeneračnej nádrže 
Nová konštrukcia pod schodisko v strojovni 
Zmena povrchovej úpravy ocerových konštiukcif v strojovni 
Dopinená kompletná vzduchotechnika dficharne a strojovne 
Dopinenie uzemŕiovacej sústavy 

Objekt S003 Prepojovacie potrubia 

- 	Zmena trasovania potrubia výtlaku 
- 	Dopinené odvodnenie základu dieselcentrály 
- 	Zmena typu potrubi úžitkovej vody 
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Objekt S005 testy a spevneni plochy 

Zmena pevnostnej triedy bet6nu vozovky z B20 (C16/20) na C25/30 
Zmena širky vozovky z 3m na 4,6m 
Dopinená nová Vetva 2 — nespevnená komunikácia 
Zvýšená plocha komunikácie 
Zvýšené množstvo obrubnikov 

b) Strojnotechnologická časť: 
- Zmenené 0, nerezových potrubi 

Dopinené armatary (šilpatko, klapky, konzoly, kompenzátor) 
Dopinené čerpadlá kalu 

- Dopinené frekvenčné meniče 
Zmena tvaru lávok nádrži 
Zmena priemeru ukrudŕiujikeho valca 
Dopinenie mamutiek 
Zámena čerpadla kalovej vody s novými parametrami 
Zmena tvaru a rozširenie žrabu ručných hrablic 

- Nové premiestnenie existujilcich dúchadiel 
- Navýšenie počtu prevdušťiovacich platní 
- Dopinené čerpadlo prebytočného kalu z regeneračnej nádrže do SNK 
- Dopinená zemniaca sústava objektu 

Dopinená zemniaca sústava trafostanice 
Zatriedenie miery ohrozenia do skupiny A, zaslané na overenie technickou inšpekciou 

- Nutnosť  úradnej skaky 
Novo navrhnutá schéma trafostanice spolu s podrobným návrhom NN rozvádzača 
trafostanice 
Zmena v umiestnení kompenzačného rozvádzača RC 

3.2 	Uprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela podra bodu 3.1.1 a bodu 3.1.2 a ich odôvodnenie 
je zrejmá zo zmenových listov, ktoré tvoria neoddeliternú Prilohu č. 1 tohto Dodatku. Zmluvné 
strany sa dohodli, že cena naviac prác podra bodu 3.1.1 a 3.1.2 tohto Dodatku predstavuje sumu 
vo výške 63 590,76 EUR bez DPH, o ktorú sa navýšila celková cena diela podra Zmluvy. 

3.3 	Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku V. bod 5.1, ktorý po zmene znie nasledovne: 

5.1. 	Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je: 

5.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoršich predpisov na 
cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela): 

Spolu bez DPH 	 3 356 794,34 cur 
DPH 20% 	 671 358,87 cur 
Spolu 	 4 028 153,21 cur 

Slovom 	 štyri mili6ny dvadsať  osemtisfc sto pdťdesiat 
tri cur a dvadsať  jeden centov 

Ceny bud(' vyčislené v Eurách a zaolcralené na 2 desatinné miesta. 

3.4 	Priloha 6. 1 k Zmluve sa meni za Prilohu 6. 2 k tomuto Dodatku Č. 5. 

3.5 	Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku VI. bod 6.1, ktorý po zmene znie nasledovne: 

6.1 	Zhotoviter sa zavazuje poskytnúť  pinenie predmetu Zmluvy do 15.05.2024 v súlade s 
časovým harmonogramom, ktorý tvori neoddeliternú súčasť  Zmluvy ako súčasť  Prilohy 
č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné 
porušenie Zmluvy. 
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3.6 	Z dôvodu zmeny času pinenia Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že pôvodná Priloha č. 3 — 
Vypracovaný časový plán výstavby diela sa v pinom rozsahu nahrádza prilohou č. 3 tohto 
Dodatku. 

Článok IV. 
ZAVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené. 

4.2 Tento Dodatok nadobtlda platnosf dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a fičinnosf odo dňa 
nasledujtáceho po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlfiv Úradu vlády Slovenskej 
republiky. 

4.3 Neoddelitermá súčasf tohto Dodatku tvoria prilohy: 
Priloha 6. 1 — Zmenové listy 
Priloha č. 2 — Ocenený výkaz výmer v zmysle Dodatku č. 5 
Priloha č. 3 — Vypracovaný časový plán výstavby diela 

4.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednávatel' a dva Zhotovitel'. 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujtá, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečitali, porozumeli jeho 
obsahu a právnym táčinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiterné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a 
vážneho súhlasu ho podpisali. 

4.6 Uzatvorenim dodatku č. 5 sú v zmluvnej cene zhotovitel'a zahrnuté všetky práce súvisiace 
s realizáciou diela v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie, dodanej ku dňu podpisu tohoto 
dodatku. Zhotovitel' zároveň  prehlasuje, že mu ku dňu uzatvorenia tohto Dodatku poskytol 
Objednávater úpInú súčinnosf a v dokončeni diela mu nebránia žiadne okolnosti. 

V Závode, dňa 9.2. 2024 	 V Prešove, dňa 9.2. 2024 

     

Ing. Richard Nimsch, predseda združenia 
Združenie obci Enviropark Pomoravie 
Objednávater 

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 
DAG SLOVAKIA, a. s. 
Zhotovitel' 
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